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基建工程投资管理流程 
投资管理流程

建设单位 代建单位 监理单位 投资监理 施工单位

投资控制目标

目标分解

月度、季度用

款计划

批准概算和工

程进度表

超支因素产生

对工程变更、
设计变更进行
估算与计划值

比较

书面预警报告

偏差

工程进展

合同管理签证管理 付款管理招标管理 结算管理

干扰

控制措施

无偏差

有偏差进行动态调整

 
 

  


