


基建工程设计变更审核流程



单项增加费用 20 万元（含）~200 万元的设计变更或工程签证事项，原则上需通过基建修缮工作领导小组商定同意后实施。在特殊情况下，可与基建修缮工作领导小组成员进行会前沟通，并请示分管校领导同意后先行实施，在后续召开的基建修缮工作领导小组会议上再进行汇报和备案。