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基建工程施工现场协议会签管理流程 
施工现场协议会签管理流转、审核流程

施工监理 项目建设（代建）单位 财务监理 招标代理单位建设单位

项目建设（代建）

单位提出合同初稿

施工监理审核，对
合同中质量、工

期、安全条款提出

意见和建议

财务监理机构审核
提出审核意见：非
招标项目合同条款
是否存在经济风

险；招标项目合同
关键条款是否符合

招标文件约定

形成合同谈判稿

财务监理、招标代理单位等协助项目建设（代建）单位进行

合同谈判

修订后形成合同正

式流转稿

施工监理等相关单

位审核会签

财务监理审核会签

出具意见

项目建设（代建）

单位审核后签署

校内流转会签

法人代表签字

并盖单位章

协议生效

 
 

  


